

Závěrečná zpráva
o činnosti komplexní racionalizační brigády
pro I. etapu prací na akci Kuželov

Ke dni 17.5.1976 byla ustavena komplexní racionalizační brigáda s cílem zajistit rekonstrukci a společenskou aktivaci areálu větrného mlýna v Kuželově.

Hlavním podáním této brigády bylo sjednotit úsilí všech složek, institucí a organizací a všech pracovníků zúčastněných na této akci obnovy významné kulturní technické památky. Bylo to nutné zejména z toho důvodu, že na akci spolupracovala řada pracovníků různých profesí, zaměstnaných na různých pracovištích.

Pozitivní činnost brigády se brzy projevila. Po určité stagnaci, která ustavení komplexní racionalizační brigády předcházela, a která byla zaviněna mimo jiné přetížením některých pracovníků a nerovnoměrným rozdělením úkolů, se spolupráce členů brigády nerosvratelně zlepšila, což se projevilo i značným zintenzivněním rekonstrukčních prací.

Díky tomu se podařilo dosáhnout toho, že již v květnu 1977 vstoupily práce do závěrečného stadia, v němž:

- byla zcela dokončena renovace objektu větrného mlýna a jeho strojních mechanismů. Po obnovení nátěrů střechy a větrného kola a po vyčistění interiéru byla uvnitř provedena instalace exponátů, obrazů a textů;
- byla dokončena renovace obytného a hospodářského stavení po stránce stavební, vybavena kuchyně, jízdna, chlév a návratí, nakonzervovány exponáty, upraven exteriér a proveden úklid místností;
- byla realizována expozice obydlí a hospodářské části budovy.


Tím byla dokončena první etapa rekonstrukce areálu větrného mlýna. Kladem akce bylo, že práce až do závěrečného stadia probíhaly bez horečného spěchu a byly ukončeny už několik dnů před zpřístupněním památky.

Slavnostní otevření a zpřístupnění památky se uskutečnilo 28.5.1977 za velmi početné účasti jak oficiálních hostí, tak i obyvatel Kuželova a přilehlých i vzdálenějších obcí.

Na tomto případu se ukázalo, že činnost komplexní racionalizační brigády, která byla u nás prvním pokusem tohoto druhu, je

v případě tak rozsáhlých akcí, vyžadujících koordinaci řady organizací, nezbytným předpokladem jejich úspěšného průběhu a dokončení.

V Brně dne 15.6.1977


.....
předseda komplex. region. brigády,
ředitel Technického muzea v Brně